


СОГЛАСОВАНО
Глава Плотниковского
сельского поселения
Кривошеев Р.В.



УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора
ООО «Бакчартеплосети»
Трофимский К.В.



ПЛАН

подготовки ООО «Бакчартеплосети»
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

№ пп	Наименование мероприятий (требования нормативных правовых актов)	Сроки выполнени я	Исполнители	Документы о выполнении и представления в комиссию СП
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ				
1.1	Подготовка и аттестация работника, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: - обучение в учебном центре; - аттестация в комиссии Ростехнадзора; - оформление Приказа о назначении ответственного за ИС и БЭ тепловых энергоустановок. (пункты 2.2.2, 2.3.20 ПТЭ ТЭУ)	до 01.11	Специалист по кадрам, Начальник основного производства, главный инженер	Копия Удостоверения о допуске к работе в ТЭУ, Копия Приказа
1.2	Подготовка оперативно-ремонтного персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки: - проверка знаний Персонал ТЭУ; - оформление допусков персонала к самостоятельной работе (пункты 2.3.14, 2.3.15, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.34 ПТЭ ТЭУ)	до 15.09	Комиссия ООО «Бакчартеплосети»	Копия Журнала проверки знаний, Копия Приказа
1.3	Проведение весеннего и осеннего осмотров зданий и сооружений котельных (пункты 3.3.4 – 3.3.8 ПТЭ ТЭУ)	20.05 01.08	Комиссия ООО «Бакчартеплосети»	Копии Актов
1.4	Разработка эксплуатационной и ремонтной документации: - инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок; - графики ППР и осмотров тепловых энергоустановок; - ведомости учёта ТЭУ; - эксплуатационные журналы и др. (пункты 2.8, 6.2.26, 2.3.31 ПТЭ ТЭУ)	до 01.09	главный инженер	Копия Перечня документов
1.5	Пересмотр и актуализация инструкций по охране труда в соответствии с Правилами по ОТ, утверждёнными приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н (пункт 2.3.42 ПТЭ ТЭУ)	до 01.09	Главный инженер	Копия Перечня инструкций

1.6	Разработка и согласование Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях (сценарии вероятных аварий – в Планах по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения в МО «Пашинское сельское поселение») (часть 4 ст. 20 ФЗ о теплоснабжении, пункт 15.4.3 ПТЭ ТЭУ)	до 01.09	Главный инженер	Копия Плана
1.7	Разработка Программы противоаварийных тренировок персонала, эксплуатации тепловые энергоустановки. Проведение противоаварийных тренировок (пункт 2.3.48 ПТЭ ТЭУ)	до 01.09	Главный инженер	Копия Программы, Копия Журнала проведения тренировок
1.8	Инвентаризация запасов расходных материалов, запорной арматуры и запасных частей для выполнения срочных (аварийных) ремонтных работ. Обеспечение запасов составлено Перечнем (пункт 2.7.3 ПТЭ ТЭУ)	до 01.09	Начальник основного производства, Директор	Копия Акта инвентаризации, Копия Перечня
1.9	Обеспечение запасов основного и резервного топлива (дизельное топливо) в соответствии с утвержденными нормативами запасов (пункт 4.1.1 ПТЭ ТЭУ)	до 01.09	Начальник основного производства, Директор	Копии договоров, Копии документов о запасах
1.10	Подготовка документов подтверждающих выполнение ООО «Вакс-теплосети» требований, установленных Правилами ТЭ тепловых энергоустановок и оборудования для расчета индекса готовности к отопительному периоду. Представление документов в Сибирском управлении Ростехнадзора (пункт 9 Правил обеспечения готовности пункт 8 Порядка проведения оценки)	к дате, установленной комиссией	Главный инженер, Главный бухгалтер, Начальник основного производства, Специалист по кадрам	Копии документов по пунктам 9.1-9.3 Правил готовности, Оценочный лист
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ				
2.1	Проверка приборов: - манометры МП-4УФ. (пункт 2.9.1 ПТЭ ТЭУ)	с даты окончания ОП до 01.09	Главный инженер, Слесарь КИП и А, Операторы	Копия Выписки из ФИФ, Копии Свидетельств о проверке
2.2	Периодические гидравлические испытания котлов котельных (пункт 5.3.43 ПТЭ ТЭУ)	с даты окончания ОП до 30.05	Главный инженер, Начальник основного производства, Операторы	Копии Актов
2.3	Техническое обслуживание и ремонт	29.07 –	Мастер ТЭУ,	Копии

	тепломеханического обслуживания котельных в соответствии с графиками ТО и Р на 2025 г.: - чистка котлов; - ревизия, очистка и промывка обратных клапанов и запорной арматуры;	01.09	Операторы	Журналов ТО и Р оборудования
2.4	Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования котельных в соответствии с графиками ТО и Р на 2025 г.	с даты окончания ОП до 30.06	Энергетик	Копии Журналов ТО и Р оборудования
2.5	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей. (пункты 6.2.11 – 6.2.15 ППЭ ТЭУ)	с даты окончания ОП до 20.06	Мастер ТЭУ, Начальник основного производства, АРБ	Копии Актов
2.6	Заполнение и промывка тепловых сетей перед началом отопительного периода (пункт 5.3.37 ППЭ ТЭУ)	05.09 – 12.09	Начальник основного производства, АРБ	Копии Актов

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1	Капитальный ремонт котельной по адресу: ул. Школьная, д. 1 стр.1 п.п. Плотниково, Бакчарского района, Томской области. Замена котельного агрегата мощностью 9,2 МВт (43 Гкал/час)	до 01.09	Организация, победившая на аукционе	Копия Акта
3.2	Замена участка тепловой сети протяженностью 15 м на территории автомобильной дороги по ул. Школьная, в п. Плотниково, Бакчарского района, Томской области	до 01.09	Глава Плотниковского сельского поселения	
3.3	Техническое обследование состояния металлической дымовой трубы котельной, расположенной по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 1 стр.1	до 01.09	Спец. организация	Копии отчетов
3.4	Теплотехнические испытания водогрейных котлов 1-го типа КВр-0,3 КВД и №2 типа КВр-0,3 КВД с твердым топливом (угле) в котельной, расположенной по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 1 стр.1	до 01.09	Спец. организация	Копия отчетов
3.5	Испытания тепловых сетей: - на максимальную теплопроводность теплоносителя; - на определение гидравлических потерь; - на определение тепловых потерь. (пункт 6.2.32 ППЭ ТЭУ)	до 01.11	Спец. организация	Копии отчетов
3.6	Выполнение шурфов на тепловых сетях и проведение измерения теплопотери	до 01.09	Спец. организация	Копии Заключений

	стенной трубопровод с помощью ультразвукового толщинометра или дефектоскопа (пункты 6.2.34 – 6.2.35 ПТЭ ТКУ)			
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ <i>в соответствии с требованиями «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. №2234</i>				
4.1	Присутствие при проведении промывок систем теплоснабжения Потребителей (пункты 9.2, 9 ПТЭ ТКУ) пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил	с даты окончани я ОП до 30.05	Представитель ООО «Бакчартеплосети» , Потребители.	Акты, промывки, оформленные Потребителем
4.2	Контроль за проведением гидравлических испытаний систем теплоснабжения Потребителей (пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил)	с даты окончани я ОП до 01.09	Представитель ООО «Бакчартеплосети» , Потребители.	Акты испытаний, оформленные Потребителем
4.3	Осмотр теплоснабжающих организаций Потребителей на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды (пункт 11.5.11 Правил)	до 01.09	Представитель ООО «Бакчартеплосети» , Потребители.	Копии Актów, оформленных ООО «Бакчартеплосети»
4.4	Сверка расчетов за тепловую энергию Потребителям теплоснабжающих организаций, подтверждающих оплату задолженности перед ООО «Бакчартеплосети» (пункт 11.5.13 Правил)	до 01.09	Главный бухгалтер	Акты, сверки, оформленные Потребителем
4.5	Периодическая проверка учета Потребителей (пункт 11.5.14 Правил)	в течение 5 р. дней с начала ОП до 01.10	Главный инженер	Копии Актów, оформленных ООО «Бакчартеплосети»
4.6	Проверка технической готовности теплоснабжающих организаций Потребителей к отопительному периоду (пункт 11.5.19 Правил) образов акта в соответствии с Правилами	до 01.09	Представитель ООО «Бакчартеплосети» , Потребители.	Копии Актów, оформленных ООО «Бакчартеплосети»
4.7	Проверка оценочных листов и документов Потребителей подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. Расчет индекса готовности в отношении каждого объекта Потребителей. Направление результатов проверки комиссии Платников и/или другого лица (пункт 3 Порядка проведения проверки)	в течение 10 к. дней с даты предостав ления комиссии и оценочны х листов и документ ов	Представитель ООО «Бакчартеплосети»	Оценочные листы Потребителей